

InteriorFlow · Thống kê thời gian làm việc + coding

Nguồn: docs/IF-THOI-GIAN-LAM-VIEC.md

InteriorFlow · Thống kê thời gian làm việc + coding

Số liệu MÁY ĐO từ git log HEAD 3da4b8c (17/08 tối) — không phải khai suông.

1 · TỔNG QUAN

Chỉ số	Giá trị
Ngày bắt đầu	03/07/2026 18:57 (Initial commit Next App)
Ngày commit cuối (đo)	17/08/2026 16:19
Thời gian dự án	~46 ngày (03/07 → 17/08)
Số ngày CÓ commit	46 ngày — commit HÀNG NGÀY, không nghỉ
Tổng commit	1.610 commit
Trung bình	35 commit/ngày (rất cao — cường độ dày)
Đỉnh 1 ngày	154 commit ngày 02/08

2 · TỐC ĐỘ THEO THÁNG

Tháng	Commit	Ngày
07/2026	800	29 ngày (03/07 → 31/07)
08/2026	810	17 ngày (01/08 → 17/08)

Nhận xét: tháng 8 CAO HƠN tháng 7 (810 vs 800 với thời gian ngắn hơn 12 ngày) → cường độ TĂNG dần, không giảm.

3 · TÁC GIẢ COMMIT

Tên	Commit	Ghi chú
Hoà	852	52,9% — tài khoản chính
Tran Thai Hoa	739	45,9% — cùng người, tên khác
Hoa Tran	16	1,0% — cùng người
Claude	2	0,1% — commit Claude ký tên (agent con)
InteriorFlow Dev	1	0,06%

⇒ 1.607/1.610 commit = 99,8% do Hoà tự chạy (với AI hỗ trợ trong session). Chỉ 3 commit do agent ký thẳng tên.

4 · LOẠI COMMIT

Loại	Số	%
docs	621	38,6% — TÀI LIỆU nặng hơn code
feat	426	26,5% — tính năng mới
fix	207	12,9% — sửa lỗi
merge	111	6,9%
chore	33	2,0%
refactor	22	1,4%
wip	8	0,5%
perf	5	0,3%
test	4	0,2%
frontier	3	0,2%

Nhận xét đắt: **DOCS > FEAT** (621 vs 426). Đây là dự án **THIẾT KẾ TRƯỚC CODE SAU** — đúng luật §9 Hoà đặt 03/08 "*ngiên cứu xong phải vẽ ngay lên giao diện, tính năng điền vào sau*".

5 · TOP 8 NGÀY HOẠT ĐỘNG CAO NHẤT

Xếp	Ngày	Commit	Ghi chú
1	02/08	154	Kiến trúc giao diện hạ tầng (SPEC-MODE-PER-STAGE + ref visual + Apple Motion)
2	03/08	98	Panel rollout + design system + hàm đo con trỏ + tên 3 chặng
3	10/08	89	Chiếu sáng workspace + hình minh hoạ điện ảnh + Design DNA
4	19/07	87	(đầu tháng, xây nền)
5	14/08	68	NT-1..18 duyệt + DesignSync + ghế Lincoln Trellis + chuỗi P1-P6
6	17/07	66	(đầu tháng, xây nền)
7	16/08	62	Đợt giao diện T #2 (bàn giao 5 phiên phụ)
8	11/07	59	(đầu tháng)

6 · GIỜ COMMIT — Hoà làm việc như thế nào



Đọc:

- **Đỉnh 1: 13-15h** (342 commit) — buổi chiều sau nghỉ trưa
- **Đỉnh 2: 09-10h** (182 commit) — buổi sáng sớm
- **Đỉnh 3: 23-01h** (172 commit) — đêm khuya, gần 11%
- **Đáy: 03h** (25 commit) — chỉ giờ này Hoà nghỉ

⇒ **Làm cả ngày lẫn đêm.** 172 commit trong khung 23-01h = Hoà thường xuyên chốt việc trước khi ngủ.

7 · KÍCH THƯỚC CODEBASE HIỆN TẠI

Loại	Số
Dòng code (.ts + .tsx)	232.812
Số file (.ts + .tsx)	1.141
Số file test	849 — tỉ lệ 74,4% file có test
Số file docs (.md)	424
Kích thước docs	44 MB

Ghi chú: chưa tính CSS, JSON, config. Tổng có thể ~250-260k dòng nếu tính đủ.

8 · TỔNG KẾT NGƯỜI + MÁY

- 1.610 commit trong 46 ngày = 35 commit/ngày (cường độ cực cao)
- 1.607/1.610 = 99,8% do Hoà đứng tên — Hoà là người bấm commit, AI ở trong session giúp làm
- 621 docs commit > 426 feat commit — thiết kế trước code sau (đúng luật §9)
- 74% file có test — chống hồi quy
- Không có ngày nghỉ trong 46 ngày dự án
- Đỉnh 154 commit/ngày (02/08) — ngày chốt kiến trúc UI hạ tầng
- 11% commit trong khung 23-01h — Hoà chốt việc trước ngủ thường xuyên

Chỉ số cường độ:

- 1.610 commit ÷ 46 ngày = **35 commit/ngày**
- 232k dòng code ÷ 46 ngày = **5.060 dòng/ngày**
- 424 file docs ÷ 46 ngày = **9,2 file docs/ngày**

Ba con số này cho một dự án **1-2 người** (Hoà + AI trong session) là **cực kỳ cao**.

9 · CHƯA ĐO ĐƯỢC

- Thời gian THẬT Hoà ngồi trước màn hình (git chỉ đo lúc BẮM commit, không đo lúc nghiên cứu/vẽ mock/đọc tài liệu)
- Tỷ lệ code Hoà viết tay vs AI trong session viết (khó tách vì Hoà bấm commit cả hai)
- Thời gian bay/di nghỉ (nhìn khoảng trống commit ra được, nhưng chưa đo)

10 · CẬP NHẬT VỀ SAU

Mọi ngày mới commit → chạy lại script grep để cập nhật:

```
bash
git log --format='%as' | sort -u | wc -l          # số ngày làm việc
git log --oneline | wc -l                        # tổng commit
git log --format='%s' | sed -E 's/^\([a-z]+\).\|1/' | sort | uniq -c  # loại commit
```

Thống kê 19/08/2026, HEAD 3da4b8c (17/08 16:19). Không nạp commit của ngày 18-19/08 (đang phiên T + chưa commit). Chạy lại khi cập nhật.*